文化课、德育课、专业基础课教案

                                                       第       课时 教案序号         
	授课章（单元）及内容
	第十四章 编制计划的原理与方法
	课时

安排
	3
	备课

时间
	2小时

	教学目标
	1. 了解编制计划的有关概念.

2. 能够分析各工序之间的逻辑关系，画出流程图.

3. 理解关键路径、关键工作、总工期等概念，并能从流程图中找出关键路径、计算总工期.

4. 能够根据信息绘制网络图和横道图.



	教学重点
	 理解关键路径、关键工作、总工期等概念，并能从流程图中找出关键路径、计算总工期.



	教学难点
	能够根据信息绘制网络图和横道图.



	思政元素
	国家工程建设

	教学资源
	PPT

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	导入
	复习之前学习过的编制计划的概念，学生回忆，老师放上大标题引导

完成某项工作的各项活动叫做工序，完成某一工作需要的时间叫做工期或工时，

（1）完成全部工作所需要的时间叫做总工期.

（2）相互邻接的工作叫做叫做紧邻工作，两项工作相互邻接时，前一项工作称为后一下工作的紧前工作或紧前工序，后一项工作称为前一项工作的紧后工作或紧后工序.改变紧前工作的时间将影响紧后工作的时间。

（3）为了说明问题的需要，有时也会认为的设置一些虚设的工作，这些工作叫做虚设工作。虚设工作要虚箭线表示，工期为0.

（4）有时多项工作可以同时进行，这些工作叫做平行工作.在所画的工作流程图中，从开始节点到终止节点的一条路，叫做一条路径.一条路径上各工序工期的和叫做路径的长度，长度最长的那条路径叫做关键路径.关键路径上的每一件工作都叫做关键工作，表示关键工作的两个节点叫做关键节点，关键路径的长度就是工程的总工期.要注意的是，一项工作有时候有两条及以上关键路径.流程图有以下特征：每一项工作用编有号码的两个节点表示；两个工作间按它们的内在逻辑关系邻接，在表示每一项工作的箭线的上方和下方分别标有工作名称和工期.这样的图叫做双代号逻辑网络图，简称网络图.

回顾绘制网络图必须遵循相应的基本规则：
（1）由开始节点出发，按照工作的流向从左到右绘制，直到终止节点.箭线应尽量体现从左到右的走向，避免出现逆向箭线与回路.图中只能有一个开始节点和一个终止节点.

（2）一项工作有两个节点，两个节点间至多画一条箭线，箭尾节点的编号必须小于箭头节点的编号.

（3）表示一项工作的箭线的上方和下方分别标有这项工作的工作名称和工期，虚设工作用虚箭线表示，虚设工作的工期标为0.

横道图又叫甘特图，它是1917年由美国人甘特发明的.网络图能反映工作间的逻辑关系，主要用于编制计划.横道图能反映各项工作的进程，主要服务于任务执行人员.横道图中关键工作一般用红色横道表示，非关键工作用斜纹横道表示.这样的横道图可以清晰地反映工程的进度.


	在黑板写上大标题
	回忆回答
	复习导入

	新授
	（1）利用例题对知识点进行巩固，老师在PPT上展示题目，提问学生A上台解答，其他同学在下面进行求解，老师下去巡视。

[例1]李明起床后有下列几件事要完成：A.刷牙洗脸；B.整理房间；C.微波炉热面包和牛奶；D.吃早餐.试分析上述工作的先后顺序。

询问大家学生A的答案是否正确，并对题目进行分析，对学生A进行表扬，并对照着学生A的答案给大家讲演。
【解题分析】这是一个生活中的实际问题，要考虑如何安排能取得最大效率。

答： A和C是平行工作,A是D的紧前工作，B和C是平行工作，C是D的紧前工作

（2）接着给出第二个例题，进行变式训练，

张华到办公室后有下列几件事要完成：A.扫地拖地擦桌椅；B.烧水；C.整理文件；D.泡茶.试分析上述工作的先后顺序.

学生B上台进行解答，其他同学在下面解答，老师巡视，并给出一定的建议，学生B解答完，对其进行肯定，学生B的变式训练做的很正确，利用学生B的答案进行分析讲解。

    （3）ppt演示考点分析，例题2，考察学生对关键路径与总工期概念的理解与掌握情况。

大家分小组讨论，老师下去巡视，并给出建议，后面让第一小组的组长进行分析解答，对组长的答案进行肯定，并在PPT上给出解答过程。

 （4）PPT进行变式训练，某项工程的网络图如图所示，试确定它的关键路径以及总工期。

[image: image1.png]ST

PO D5 ®
2%@4 :




提问C学生分析该题，并让大家在下面解答，PPT给出答案。

    （5）PPT给出例3，
填写下表中的空缺栏，并绘制相应的网络图。

工作代码
紧前工作
紧后工作
工期/天
A
B,C
2
B
D
2
C
D,E
1
D
F
3
E
F
1
F
无
2
工作代码
紧前工作
紧后工作
工期/天
A
无
B,C
2
B
A
D
2
C
A
D,E
1
D
B,C
F
3
E
C
F
1
F
D,E
无
2
解题分析 ：要能分清紧前工作、紧后工作，并能根据其紧前、紧后关系画出网络图。

【点评】理解紧前工作、紧后工作的概念，掌握网络图的画法。

  （6）填写下表中的空缺栏，并绘制相应的网络图

工作代码
紧前工作
紧后工作
工期/天
A
无
1
B
A
3
C
B
2
D
B
1
E
D
2
F
C,E
3
例4．某项工作的各项安排如下表，

（1）画出工作流程图；

（2）指出关键路径及总工期；

（3）若从周一开始工作，绘制横道图。

工作代码
紧前工作
工期/天
A
无
2
B
A
3
C
A
2
D
B
1
E
C
1
F
D,E
3
【分析】要根据表格画出流程图，并从中找出关键路径，计算出总工期，进而要能绘制出横道图。

【方法点拨】本题综合性较强，要求学生较好地掌握本章的各个知识点。

例4的变式训练

某项工作的各项安排如下

(1)画出工作流程图

(2)指出关键路径及总工期

(3)若从周一开始工作，绘制横道图

纠正下题解法中的错误

错解：

路径一：A→B→D→F，工期为9天；

路径二A→C→E→D→F，工期为8天

所以路径一是关键路径，工期为9天.

学生解答给出正解

	提问学生，引导学生，下去巡视
	小组讨论，分析问题思考解答
	PPT演示，小组讨论

	总结
	回顾了编制计划的一些基本概念

针对性的对知识点给出了一些例题并且进行变式训练


	作业
	综合练习

	板书

设计
	了解编制计划的有关概念.

分析各工序之间的逻辑关系，画出流程图.

关键路径、关键工作、总工期等概念，并能从流程图中找出关键路径、计算总工期.

根据信息绘制网络图和横道图.



	教学

后记
	


